

作業予定時間 計画表

【作業日】月曜日～金曜日

【作業時間】8:00～17:00

※但し12:00～13:00の間は規制解除(通行可能)

【時間表】一日の規制サイクル

時間	内容	通行可能
8:00～8:50	作業時間(50分)	×
8:50～9:00	通行可能時間(10分)	○
9:00～9:50	作業時間(50分)	×
9:50～10:00	通行可能時間(10分)	○
10:00～10:50	作業時間(50分)	×
10:50～11:00	通行可能時間(10分)	○
11:00～11:50	作業時間(50分)	×
11:50～12:00	通行可能時間(10分)	○
12:00～13:00	通行可能時間(60分)	○
13:00～13:50	作業時間(50分)	×
13:50～14:00	通行可能時間(10分)	○
14:00～14:50	作業時間(50分)	×
14:50～15:00	通行可能時間(10分)	○
15:00～15:50	作業時間(50分)	×
15:50～16:00	通行可能時間(10分)	○
16:00～16:50	作業時間(50分)	×
16:50～17:00	通行可能時間(10分)	○
17:00～8:00	通行可能時間(翌朝まで)	○

施工者:株式会社 宮西土建